

## TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn có chức năng tham mưu, giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước về GTVT. Một trong những nhiệm vụ của Sở là quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước. Quản lý thẩm định của Sở về cơ bản đã góp phần đảm bảo thời gian và đúng quy định pháp luật. Tuy vậy, quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Sở GTVT vẫn chưa đạt được kết quả so với mục tiêu mong muốn, vẫn còn những tồn tại. Sau khi nghiên cứu về Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, Đề án đã đạt được kết quả sau: (1) Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại sở giao thông vận tải; Phân tích được thực trạng quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023; (3) Đề xuất được một số giải pháp Quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với dự án hai bước tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đến 2030.

Đề án đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau: (1) Quy định rõ ràng nội dung, hình thức phối hợp trong quản lý thẩm định tại Sở GTVT: giữa Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý chất lượng công trình; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Trung tâm hành chính công; (2) Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; (3) Nghiên cứu, ban hành quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; (4) Tăng cường thu thập, khảo sát đầy đủ thông tin cho lập kế hoạch thẩm định; (5) Nghiên cứu việc chuyên môn hóa theo loại công việc thẩm định thiết kế hay theo các đầu mục nội dung thẩm định trong các phòng chuyên trách; (6) Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quy trình thẩm định; (7) Chú trọng kiểm tra dự toán công trình vì điều chỉnh dự toán là yêu cầu điều chỉnh thường xuyên khi thẩm định; (8) Chú trọng giải quyết kiến nghị của đơn vị đề nghị thẩm định; (9) Tiến hành kiểm tra đột xuất các công việc trong quy trình thẩm định; (10) Tập trung kiểm soát sau khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.