TÓM TẮT ĐỀ ÁN
Đề án này nghiên cứu về “Kiểm tra thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh  Ninh Bình”. 
Nội dung nghiên cứu: tập trung nghiên cứu theo hệ thống kiểm tra: bộ máy, nội dung kiểm tra, hình thức, công cụ kiểm tra, hình thức và quy trình kiểm tra. Không gian nghiên cứu: nghiên cứu các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình; chỉ nghiên cứu kiểm tra thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư. Thời gian nghiên cứu: Dữ liệu thu thập để phân tích thực trạng từ 2021-2023, điều tra tháng 4/2024, và giải pháp đề xuất đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu của Đề án được thể hiện qua các đóng góp về giải pháp như sau:
Giải pháp về bộ máy kiểm tra: ưu tiên ổn định cơ cấu bộ máy kiểm tra thực hiện dự án đầu tư của Ban; tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, kiểm tra chuyên ngành về pháp luật đầu tư.
Giải pháp về nội dung kiểm tra: kết hợp phương pháp quan sát với phương tiện kiểm tra trong kiểm tra địa điểm thực hiện, diện tích dự án đầu tư; chú ý kiểm tra chi tiết hồ sơ dự án; việc kiểm tra từ khi đăng ký cho đến khi hoạt động; cần tăng cường cán bộ chuyên sâu về quản lý kinh tế, quản lý tài chính để đảm bảo kiểm tra chuyên sâu tra vốn đầu tư của dự án đầu tư gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động; phân công nhân lực tìm hiểu, xác minh nguyên nhân chậm tiến độ đối với một số dự án; kiểm tra tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, mục tiêu theo từng giai đoạn hoạt động chủ yếu kiểm tra qua báo cáo giám sát của nhà đầu tư; tập trung kiểm tra tình hình nhận ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư của các nhà đầu tư; chú ý kiểm tra số lượng báo cáo giám sát kết hợp kiểm tra chất lượng.
Giải pháp về công cụ kiểm tra: tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý quy định chi tiết các nội dung kiểm tra thực hiện dự án đầu tư; kế hoạch kiểm tra thực hiện dự án xác định rõ kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề; nên rà soát, kiểm tra việc cung cấp dịch vụ công trong thủ tục gia hạn dự án; nên xây dựng, vận hành hệ thống thông tin điện tử để thu thập, xử lý, bảo quản, truyền thông tin cho kiểm tra thực hiện dự án đầu tư; đẩy mạnh việc áp dụng các phương tiện kiểm tra hiện trường dự án, 
Giải pháp về hình thức và quy trình kiểm tra: Tiếp tục kết hợp các hình thức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, đột xuất, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề một cách linh hoạt nhất. Trong chuẩn bị kiểm tra, chú ý phân công thành viên đoàn kiểm tra, nhất là trong trường hợp kiểm tra chuyên đề cần có nhân lực chuyên môn sâu. Trong kết thúc kiểm tra, tất cả các văn bản trên cần thể hiện đầy đủ, cụ thể, chỉ rõ các sai lệch, vi phạm hành chính, kiến nghị là căn cứ điểm nào, khoản nào, quy định nào của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

