TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể toàn ngành xây dựng, tuy nhiên viêc quan lý trong hoạt động này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế làm giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí. Vì vậy, quản lý ĐAĐT đóng vai trò hết sức quan trọng là chìa khoá thành công của dự án. Hiện nay, công tác QLDA đầu tư đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, ngày càng chuyên nghiệp và có chiều sâu, việc thành lập các Ban QLDA cấp huyện, chuyên môn hoá hoạt động đầu tư trên địa bàn các huyện đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.
Bên cạnh những mặt đạt được, Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt có những tồn tại do các nhóm nguyên nhân chủ quan, như trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác triển khai dự án, thanh quyết toán... Từ những lý do trên tôi đã chọn chuyên đề “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA ĐTXD huyện Triệu Sơn” với mong muốn đưa ra một số giải pháp khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLDA.
Bố cục của đề án: ngoài phần mở đầu, kết luận và mục lục tham khảo, phụ lục 01, đề án gồm 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban QLDA ĐTXD cấp huyện.
Chương 2: Thực trạng công tác QLDA ĐTXD tại Ban QLDA ĐTXD huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2023
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn đến năm 2030.


